
INTRODUCTION TO EUROPEAN 
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2019 - 2021



ČO SME CHCELI DOCIELIŤ?  A AKO? 

- VYDAŤ 6 GR ZO 6 EU KRAJÍN V 6 EU JAZYKOCH / DIABOLSKÝ PLÁN


- DOSTAŤ ŽÁNER GRAFICKÉHO ROMÁNU (ĎALEJ GR) NA SLOVENSKU DO ŠIRŠIEHO POVEDOMIA


 




PRÍPRAVA PROJEKTU


- REŠERŠ GRAFICKÝCH ROMÁNOV A FINÁLNY VÝBER 


- OSLOVENIE EXTERNISTKY NA PROJEKT


- KONZULTÁCIA S CED


- VÝBER PREKLADATELIEK A PREKLADATEĽOV 


- OSLOVENIE VYDAVATEĽSTIEV 


- FINÁLNE SPÍSANIE PROJEKTU / POVINNÉ DOKUMENTY / ROZPOČET 









ČAKANIE 6 
MESIACOV



ROZHODNUTIE
- PROJEKT ZÍSKAL VYSOKÉ HODNOTENIE


- OCENILI RELEVANCIU PROJEKTU, AKTIVITY AJ KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU / NEMALI SME ŽIADNEHO 
VÍŤAZA EURÓPSKEJ CENY ZA LITERATÚRU


- ZABEZPEČIŤ PRÁVA / TIE NIE SÚ OPRÁVNENÝM VÝDAVKOM 




PRIEBEH 
PROJEKTU
- PÔVODNÉ TRVANIE PROJEKTU 20.11.2019 - 19.11.2021


- PROJEKTOVÉ OBDOBIE KOPÍROVALO PRIEBEH PANDÉMIE COVID 19


- PRVÉ VÝRAZNÉ KOMPLIKÁCIE


- PRVÉ DVA ROKY PODUJATIA O KOMIKSE A PRIPRAVOVANÝCH TITULOCH


- KNIHY VYDANÉ AŽ V ROKU 2022




Spolufinancovanie


- 50 percent projektu pokryl EU grant 


- zvyšok vlastné zdroje, FPÚ, regionálne 
granty


- veľké riziko pri spolufinancovaní, jedna 
kniha nepodporená




PROMO 

- oslovená profesionálna agentúra


- profesionálna kampaň vo verejnom priestore a 


na sociálnych sieťach


- veľký reach malá konverzia


- následne vlastná kampaň - knižná príloha v SME, Kapitál, inzercie





Vyhodnotenie projektu


- administratívna záťaž


- finančný manažér 


- veľká pomoc zo strany referenta EU 



